岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

	责任单位
	重  大  前  期  项  目
	重  点  建  设  项  目

	
	个数
	已开工数
	基本进展评价
	个数
	已开工数
	计划投资（万元）
	已完成

投  资
	比例

(%)

	市交通局
	11
	0
	大部分进展顺利
	15
	14
	548899
	104290.80
	18.88

	市发改委
	7
	0
	进展顺利
	
	
	
	
	

	市建设局
	1
	0
	进展较顺利
	5
	4
	30400
	13245
	43.57

	市水务局
	4
	0
	进展较顺利
	4
	4
	31030
	18571
	59.85

	市工经委
	1
	0
	进展较顺利
	3
	3
	580817
	322411
	55.51

	市卫生局
	
	
	
	2
	1
	7000
	3818
	54.54

	市房产局
	
	
	
	2
	2
	20450
	6544
	32.84

	市电业局
	
	
	
	1
	1
	157809
	40004
	25.35

	市教育局
	
	
	
	1
	1
	5000
	1000
	20.00

	市农办
	
	
	
	1
	1
	4936.8
	600
	12.15


岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

	责任单位
	重  大  前  期  项  目
	重  点  建  设  项  目

	
	个数
	已开工数
	基本进展评价
	个数
	已开工数
	计划投资（万元）
	已完成

投  资
	比例

(%)

	市林业局
	
	
	
	1
	1
	7378
	657
	8.96

	市广电局
	
	
	
	1
	1
	5000
	400
	8.24

	市铁山管理局
	1
	0
	进展顺利
	
	
	
	
	

	市烟草局
	1
	0
	进展顺利
	
	
	
	
	

	市环保局
	1
	0
	进展顺利
	
	
	
	
	

	武广铁路客运专线岳阳建设指挥部
	
	
	
	1
	1
	200000
	200000
	100

	沿湖三期建设指挥部
	
	
	
	1
	1
	40000
	1800
	4.50

	平江县
	8
	1
	平江县城燃气供应项目已启动建设，其他项目前期工作进展较顺利
	3
	3
	15000
	119205
	79.47

	华容县
	1
	0
	进展较顺利
	7
	6
	51665
	16533
	31.89

	岳阳县政府
	2
	0
	其中一项进展顺利，一项进展缓慢
	9
	4
	141875
	10357
	7.34


岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

	责任单位
	重  大  前  期  项  目
	重  点  建  设  项  目

	
	个数
	已开工数
	基本进展评价
	个数
	已开工数
	计划投资（万元）
	已完成

投  资
	比例

(%)

	湘阴县政府
	2
	0
	进展顺利
	7
	3
	48030
	5696.30
	11.86

	临湘市政府
	2
	0
	进展较顺利
	5
	5
	114000
	29674
	26.03

	汨罗市政府
	2
	0
	其中一项进展顺利，一项进展缓慢
	8
	7
	52600
	13650
	25.78

	岳阳楼区政府
	1
	0
	进展缓慢
	2
	0
	12000
	268
	2.23

	云溪区政府
	10
	2
	进展顺利
	2
	1
	65000
	
	0.00

	君山区政府
	3 
	0
	进展顺利
	2
	1
	55000
	9944
	18.08

	屈原管理区管委会
	3
	0
	进展较顺利
	4
	3
	32000
	18800
	58.75

	岳阳经济开发区
	2
	0
	因投资商原因，北京江河幕墙项目无进展
	5
	3
	57873
	21790
	37.65

	南湖风景区管委会
	
	
	
	3
	2
	24000
	6280.80
	26.17

	合计
	63
	3
	
	95
	73
	2311366.8
	858800
	37.16


印制：岳阳市项目建设和项目服务领导小组办公室                                                          二○○九年七月十七日

全市2009年上半年重点推进的158个重大项目进展情况汇总表

	责任单位
	重  大  前  期  项  目
	重  点  建  设  项  目

	
	个数
	计  划

开工数
	已开工数
	进展情况
	个数
	已开工数
	计划投资（万元）
	已完成

投  资
	比例

(%)

	市交通局
	11
	7
	1
	1个项目已开工（岳汝高速），2个项目前期工作没有进展、拟进行调整（松阳湖二、三期工程、创普船舶），其它项目前期工作正在有序进行
	15
	14
	548899
	104290
	18.9

	市发改委
	8
	4
	1
	大型商品粮基地项目进入实质性开工阶段，城区内湖水环境综合治理项目没有实质性进展，其它项目前期工作正积极推进
	
	
	
	
	

	市建设局
	
	
	
	
	5
	4
	30400
	13245
	43.57

	市环保局
	1
	1
	0
	已完成选址、立项、环评等前期工作
	
	
	
	
	

	市房地产局
	
	
	
	
	2
	2
	20450
	6544
	32.84

	沿湖三期建设指挥部
	
	
	
	
	1
	1
	40000
	1800
	4.50

	市卫生局
	
	
	
	
	2
	1
	7000
	3818
	54.54

	市广电局
	
	
	
	
	1
	1
	5000
	400
	8.24

	市教育局
	
	
	
	
	1
	1
	5000
	1000
	20.00

	市铁山管理局
	1
	0
	0
	正在编制可研
	
	
	
	
	

	市水务局
	4
	4
	1
	1个项目已开工（洞庭湖蓄洪围堤加固），其它项目正在顺利推进
	4
	4
	31030
	18571
	59.85

	市农办
	
	
	
	
	1
	1
	4936.8
	600
	12.15

	市林业局
	
	
	
	
	1
	1
	7378
	657
	8.96

	市工业经委
	1
	1
	0
	正在编制可研
	3
	3
	580817
	322411
	55.51

	岳阳电业局
	
	
	
	
	1
	1
	157809
	40004
	25.35

	武广铁路客运专线岳阳建设指挥部
	
	
	
	
	1
	1
	200000
	200000
	100

	市烟草局
	1
	1
	0
	国家局已批复建设烟草配送中心，进出口基地已上报省局
	
	
	
	
	

	平江县政府
	8
	5
	5
	5个已开工建设（锂矿开发和加工、燃气供应、油茶产业化开发、盘石洲生态园、汨罗江—福寿山风景名胜区开发），其它3个项目正在有序开展前期工作
	3
	3
	15000
	119205
	79.47

	岳阳县政府
	2
	0
	0
	鹿角码头正编制可研，华能岳阳二厂已进入华能集团“十二五”规划
	9
	4
	141875
	10357
	7.34

	华容县政府
	1
	0
	0
	小墨山核电项目正在积极推进，“四通一平”工程已完成投资1.2亿元
	7
	6
	51665
	16533
	31.89

	湘阴县政府
	2
	1
	1
	芙蓉大道北拓等基础设施部分子项目已开工，中联重科正洽谈中
	7
	3
	48030
	5696
	11.86

	临湘市政府
	2
	0
	0
	燃料乙醇无实质进展拟调整，黄盖湖风电场正在进行风资源观测
	5
	5
	114000
	29674
	26.03

	汨罗市政府
	2
	1
	1
	营田码头等基础设施建设5个子项目已开工，国电汨罗电厂因政策影响无进展
	8
	7
	52600
	13650
	25.78

	岳阳楼区政府
	1
	1
	0
	芭蕉湖生态旅游已编可研，但实施较难，拟进行调整
	2
	0
	12000
	268
	2.23

	云溪区政府
	10
	9
	2
	2个项目已开工（中石化催化剂、东方雨虹），环保燃油、C4利用项目、苯酚丙酮、环氧丙烷拟调出，其它项目前期工作正在积极推进
	2
	1
	65000
	500
	0.007

	君山区政府
	3 
	1
	0
	综合开发团湖示范区正在编制可研，另外两项目没有进展
	2
	1
	55000
	9944
	18.08

	岳阳经济开发区管委会
	2
	2
	0
	旭宁软件已暂缓进度，江河幕墙投资商已退出
	5
	3
	57873
	21790
	37.65

	南湖风景区
管委会
	
	
	
	
	3
	2
	24000
	6280
	26.17

	屈原管理区

管委会
	3
	1
	0
	正在编制可研
	4
	3
	32000
	18800
	58.75

	合计
	63
	38
	12
	
	95
	73
	2311366.8
	858800
	42.48


