
岳阳市重大项目建设上半年进展情况

市项目建设和项目服务领导小组办公室
至6月底，全市今年重点推进的涉及总投资2257亿元的178个重大项目，计划开工123个，已开工101个；计划竣工投产31个，已竣工投产7个。其中，重点推进的80个重大前期项目，总投资1574.5亿元，计划开工项目25个，至6月底，已有大型商品粮基地、己内酰胺节能减排技术改造等10个项目开工建设。重点推进的98个重大建设项目，总投资682.7亿元，年计划投资190亿元，计划竣工投产项目31个，至6月底，已有91个项目开工建设，开工率达93%，投产试产项目7个，完成投资83.8亿元，占已开工项目年计划投资的46.3%。
一、重大前期项目进展情况

至6月底，今年重点推进的80个重大前期项目中，已提前和超计划完成年度目标任务的项目27个，前期工作有序推进的48个项目能够完成年度目标任务，进展缓慢的有5个项目（东洞庭湖国际湿地生态公园、岳阳乐园置换及兴建岳阳文化主题公园项目、华能岳阳二厂、南津港防洪工程）。根据年初计划，前期项目中年内要有25个开工建设，目前已有汨罗市人民医院住院部大楼、己内酰胺装置节能减排技术改造、汨罗至杨桥公路、临港产业新区路网建设等10个项目开工建设；荆岳铁路、杭瑞高速公路临湘至岳阳段、武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站岳阳港临湘港区鸭栏作业区、鲇鱼须大桥、湖南烟草进出口基地、南湖风景区酒吧一条街等13个项目年内有望开工建设。

二、重大建设项目进展情况

（一）重大产业项目。今年，重点推进的33个重大产业建设项目，至6月底，已开工项目30个，开工率为85%，完成投资37.4亿元，占已开工项目年计划投资的44%。另有桑乐数字化太阳能等5个项目竣工投产或试产；岳阳地区炼化一体化项目，已累计完成投资32.9亿元，1至6月完成投资14.1亿元，占年计划的50%；华能岳阳电厂三期项目已累计完成投资12.5亿元，1至6月完成投资5.1亿元，占年计划的101%，第一台机组计划10月底并网发电；中法合资英格轻钙生产项目，已完成全部投资，整个项目进入竣工验收阶段；华青纺织有限公司5万纱锭建设项目已累计完成投资7300万元，计划7月底竣工投产；湖南颐通管业累计完成投资3.2亿元，项目已有一条生产线正式投产，另2条生产线近期可正式投产；亚泰陶瓷项目已累计完成投资2.3亿元，第三条生产线已竣工，已开始试生产；湖南凯美陶瓷第一条生产线已于4月中旬投产，其余3条年内可顺利竣工投产。
（二）重大交通建设项目。重点推进的17个重大交通建设项目，已全部开工建设。1至6月完成投资14.65亿元，占年计划投资24%（主要是受岳长高速公路未实质性开工影响）。随岳、岳常、岳长、通平、石华5条高速公路，累计完成投资58.2亿元，1至6月完成投资11.5亿元；8条省干线公路1至6月完成投资2.2亿元，占年计划投资的35%，S308平江段、S308湘阴段有望年内竣工，超计划完成目标任务。通乡公路、通畅工程分别完成投资1225万元、3690万元，年内将全面完成目标任务。

（三）城市基础设施项目。今年重点推进城市基础设施建设项目15个已全部开工。1至6月完成投资12.4亿元，占年计划的50%。今年计划竣工6个项目，已有岳阳县污水处理厂于6月下旬竣工试水；冷水铺路三期工程，已完成工程量的70%，累计完成投资1.16亿元，占总投资的77%，年内可竣工通车；武广高速铁路两路一广场金凤桥建设项目，已完成路基工程量的80%，累计完成投资6900万元；金日市场周边地段改造项目已完成三层主体工程，累计完成投资7200万元，占总投资的72%，年内可竣工投用；汨罗市天然气入户工程已累计完成投资8300万元，已实现全部园区和城区30%以上供气；云溪区污水处理厂已累计完成工程量的90%，7月底可试水营运；洞庭湖水上应急救援中心建设项目已累计完成投资2820万元，一期工程主楼已于5月15日封顶；德胜北路建设项目已完成方案设计、评审工作、征地拆迁工作，累计完成投资650万元；环南湖截污管网项目已累计完成投资3800万元，求索路顶管已埋设500米，泵站建设已完成筹备工作。
（四）重大水利建设项目。今年，重点推进的8个重大水利设施建设项目，已开工建设7个，5个可以年内竣工，至6月已开工项目完成投资6.2亿元，占年计划的66%。1个项目未启动建设为平江中小河流治理，该项目已完成规划设计，计划年内启动建设；层山安全区围堤工程及移民迁建项目，已累计完成投资4.98亿元，今年 1至6月完成投资1.5亿元，围堤加固完成总工程量的85%，移民迁建完成总工程量的60%；君山长江引水工程于3月动工建设，已完成投资2700万元，铺设管网5545米；其它5个在建项目为年内计划竣工项目，分别是中型水库除险加固、国家规划重点小型水库除险加固、农村饮水安全工程、大型排涝泵站更新改造、钱粮湖垸围堤加固工程，这5个项目共完成投资4.4亿元，占年计划的81%，年内可全部竣工。

（五）重大商贸物流项目。今年，重点推进的6个的重大商贸物流建设项目，已开工4个，今年 1至6月完成投资1.5亿元，占年已开工项目年计划的68%。2个未开工项目中，岳阳市粮食物流交易中心项目，申报材料已通过国家发改委专家组评审，一期工程计划8月份启动建设；中储粮小港直属库物流配套项目，计划10月底开工建设；岳阳福润牲猪物流改扩建工程完成投资1400万元，占年计划投资的18%；汨罗再生资源集散市场已累计完成投资2.06亿元，今年 1至6月完成投资7600万元，占年计划的92%。

（六）重大生态旅游项目。今年重点推进的5个重大生态旅游建设项目已全部开工，今年 1至6月完成投资3.5亿元，占年计划的84%。年内计划竣工项目1个，为湖南虹宇生态园项目，已于6月份竣工投用；洋沙湖文化旅游度假村及生态农村示范园项目至6月完成投资8300万元，占年计划的83%；盘石洲生态园项目完成投资18800万元，占年计划的188%；天伦商业广场项目完成投资9790万元，占年计划的98%；洞庭湖国际公馆项目完成投资1800万元，占年计划的23%。
（七）重大民生环保项目。今年重点推进的14个重大民生环保建设项目已全部开工建设，1至6月完成投资8.1亿元，占年计划的59%。计划竣工投产的项目6个，其中市中心城区廉租房建设、中小学校舍安全工程、全市社区卫生服务和乡镇卫生院设施建设、沼气工程等4个项目有望年内提前竣工。市体育中心项目已于6月18日开工建设，至6月完成投资7000万元。

三、存在的突出问题

1至6月全市重大项目建设和服务工作，还存在一些不容忽视的问题：

一是前期工作不畅，项目实施较难。部分重大前期项目因国家政策性门槛高，前置性程序较多，未能及时完成可研、初设、核准及专项规划等文件。如铁山水库外引水源因是跨流域引水，要求在项目可研阶段与各利益相关方进行协商并签订补偿协议书作为评审的依据，增加了项目的前期工作量，年内启动建设有一定困难。还有部分项目工作量大、任务重、费用高，前期工作程序难以按期完成，如华容河综合治理、君山电煤储备基地等项目，从规划论证到地质勘测等，前期工作需要大量经费，实施较为艰难。

二是融资保障不易，资金缺口较大。部分项目尤其是竞争性领域的项目，受金融危机影响，特别是国家货币政策的变化，项目投资风险加大，项目业主投入明显不足，项目进展缓慢。如科美达高效连铸结晶器项目，由于资金受阻，新建厂房被迫延期实施。中央投资的大部分项目，都明确要求地方配套资金，且比例较大，难以落实。如鲇鱼须大桥、岳阳港临湘港区鸭栏作业区项目的配套资金不能及时到位，在一定程度上影响了项目建设进度。市公路局负责的5条省干线项目，目前缺口资金（包括省未拨付和地方配套资金）就高达2.97亿元。

三是建设环境不优，征拆矛盾较多。因征地拆迁、补偿安置而影响项目施工的问题，在重大建设项目中表现最为突出。部分项目补偿标准存在差异，群众不认可，或要价过高，协调难度大。如岳长高速公路控制性工程建设去年年初已开工，但沿线的征地拆迁、补偿安置总承包协议至今未正式签订，施工不能全面展开，上半年只完成年度投资计划的9%。岳阳电网建设项目中，线路工程沿线居民借影响风水，有电磁辐射为由阻止施工，四化建变电站项目去年就办了手续，至今不能动工。除此，在岳阳经济技术开发区、云溪区范围内的拆迁户因集中还建难以落实，严重影响工程推进。在建高速公路项目中，强揽工程、强买强卖、强行阻工的问题时有发生，特别是个别地段还有涉黑、涉恶的行为。最近，在市政府组织开展的“优化高速公路建设服务环境”活动月中，共排查出影响环境的突出问题36个，对其中16个迫切需要解决的问题已实行挂牌督办。

四是责任意识不强，项目推进较慢。市政府对178个重大项目均明确了“一个项目、一个责任主体、一揽子协调解决问题”的工作机制，但仍有少数责任单位责任意识不强，措施不力，缺乏主动服务意识，对项目建设中存在的问题，或避实就虚，或视而不见，或拖而不决，未能真正履行起责任单位的主体责任，致使一些项目推进较慢，应开工的未能按时开工，开工了的未完成进度计划。98个重大建设项目中仍有岳阳市粮食物流交易中心、三七药材深加工项目、新昊天压力容器项目、同联医药健康工业园、中央储备粮小港直属库物流配套、平江中小河流治理等7个项目未开工；已开工的91个重大建设项目有46个项目未达到年度计划投资的50%，其中，岳阳市第三垃圾无害化处理场、湘阴县城市生活垃圾处理工程、健朗药业等项目完成投资还不足年计划投资的10%。
五是气候环境不顺，有效工期较少。受上半年连续12次暴雨洪水的恶劣气候影响，在建项目大型机械进场施工的平均有效天数不足100天，严重延误了工期和项目推进速度。受天气影响最直接的是在建的重大交通项目，目前，进入下半年施工黄金期，各项目单位已逐步调整施工计划，抢工期、抢进度加快工程的推进。

附件：1、岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况；

2、岳阳市2010年重点推进的98个重大建设项目上半年完成情况。

附件一：

岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	
	合计
	
	15745625
	
	
	

	一、技术改造及
产业升级
	
	1174207
	
	
	

	
	（一）农业
	
	
	
	
	

	1
	新增5亿斤粮食产能建设
	岳阳县
湘阴县

汨罗市

平江县

临湘市

华容县

君山区
	170190
	开工建设
	项目已全面开工，并向上级部门争取资金4000万元
	市发改委

	2
	大型商品粮生产基地
	汨罗市

岳阳县
湘阴县

平江县

屈原管理区
	12000
	开工建设
	该项目已作为新增5亿斤粮食产能建设的子项目
	市发改委

	3
	黄盖湖湿地保护
	临湘市
	14788
	开工建设
	已完成项目可研的重新修改，并向相关部门报批
	临湘市政府

	4
	白泥湖螃蟹养殖基地
	云溪区
	5000
	完成可研编制
	正进行可研编制
	云溪区政府

	5
	湖南康奕达茶油基地
	平江县
	40000
	完成签约
	已与康奕达公司签订了投资协议
	平江县政府
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	（二）工业
	
	
	
	
	

	6
	泰格林纸50万吨文化纸
	云溪区
	428000
	工可批复
	由于中冶集团兼并重组岳纸的合同书没有正式签订，该项目的前期工作要待合同签订后再启动
	市经信委

	7
	炼油催化剂综合利用项目
	岳阳经济技术开发区
	5000
	完成项目核准
	已完成项目可行性研究报告的编制工作
	岳阳经济技术开发区管委会

	8
	北汽福田汽车部件生产基地
	平江县
	50000
	完成立项和征地工作
	已完成征地拆迁和土地平整工作，7月份可开工建设
	平江县政府

	9
	中联重科水利发电机设备
	湘阴县
	200000
	完成项目选址
	项目选址拟定于湘阴县工业园区即将签约
	湘阴县政府

	10
	15万吨/年环氧树脂装置一期工程
	云溪区
	64608
	开工建设
	已开工建设
	云溪区政府

	11
	10万吨/年锂系聚合物柔性装置
	云溪区
	64570
	开工建设
	土方和挡土墙工程已招标
	云溪区政府

	12
	25万吨/年丁辛醇装置
	云溪区
	113051
	开工建设
	正进行土地方平整
	云溪区政府
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	二、基础设施
	
	12968011
	
	
	

	
	（一）交通
	
	
	
	
	

	13
	荆岳铁路
	华容县
君山区
岳阳楼区
云溪区
	400000
	开工建设
	省发改委组织专家对项目控制性工程跨洞庭湖大桥建设方案进行了再评审，并上报国家发改委审批，年内可望建设
	市发改委

	14
	岳阳机场
	待定
	90000
	完成机场选址、论证
	机场选址和空中航线正在协调中，计划2010年完成工可设计工作
	市发改委

	15
	杭瑞高速公路临湘至岳阳段
	临湘市
岳阳经济技术开发区
岳阳楼区
	1110000
	完成工可批复
	4月已召开跨洞庭湖过桥方案专家评审会，初定于12月25日召开开工动员大会
	市交通运输局

	16
	武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站
	市区
	8000
	开工建设
	办理用地手续进行站场总体方案设计，预计8月批复方案设计
	市交通运输局

	17
	临湘至湖滨公路（环城公路）
	临湘市
岳阳楼区
岳阳经济技术开发区
	80331.43
	完成工可批复
	工可已批复
	市交通运输局

	18
	S306平江至岳阳段
	平江县
岳阳县
	57772
	工可批复
	工可已评审，正等待省交通运输厅出具行业意见
	市交通运输局

	19
	S207平江段改造
	平江县
	21800
	工可批复
	工可已批复，目前施工图已评审，年内将批复
	市交通运输局

	20
	梅城线（平江县梅仙至岳阳县杨林）
	平江县
岳阳县
	36000
	完成可研编制
	根据实际情况本项目已作规划调整
	市交通运输局
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	21
	塔市驿码头
	华容县
	10080
	完成工可批复
	正在进行初步设计
	华容县政府

	22
	鲇鱼须大桥
	华容县
	6408
	完成初步设计
	已完成项目前期工作和招投标工作，下半年开工建设
	华容县政府

	23
	汨罗至杨桥公路
	汨罗市
	24552
	已开工建设
	今年项目施工许可已批复，目前完成征拆投资2000万元
	汨罗市政府

	24
	鹿角港码头
	岳阳县
	5680
	完成可研编制
	已进入工可评审验收
	岳阳县政府

	25
	推山咀码头
	屈原管理区
	25000
	完成可研编制
	已编制项目建设书
	屈原管理区管委会

	26
	S101与S308连接工程
	湘阴县
	6300
	完成可研编制
	正进行可研编制
	湘阴县政府

	27
	岳阳港临湘港区鸭栏作业区
	临湘市
	10025
	开工建设
	施工图设计基本完成，即将进行招投标
	临湘市政府

	28
	漕溪港码头二期工程
	湘阴县
	6000
	完成可研编制
	已完成项目的工可编制等工作，正进行报批工作
	湘阴县政府

	29
	S202东山至许市公路
	君山区
	5000
	工可批复
	工可已评审
	市交通运输局


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	
	（二）能源
	
	
	
	
	

	30
	小墨山核电站及配套工程
	华容县
	7000000
	力争列入国家核电中长期发展规划、“十二五”规划
	征地拆迁调查已基本完成，长江取排水口规划设计已完成招标和现场勘探，电力输出线路规划设计正组织设计招标
	华容县政府

	31
	君山风电场
	君山区
	85000
	开工建设
	已新增一套风力加密观测设备进一步进行可行性分析
	君山区政府

	32
	湖南电煤储备基地
	君山区
	50000
	完成规划论证
	正在编制可行性研究报告
	君山区政府

	33
	黄盖湖风电场
	临湘市
	14788
	完成可研编制
	目前正在调研考察低风设备和风机
	临湘市政府

	34
	玉池抽水蓄能电站项目
	汨罗市
	420000
	编制可研报批
	已与新源公司签订意向合作书，已完成选点规划
	汨罗市政府

	35
	平江县抽水蓄能电站
	平江县
	800000
	争取列入全省规划的5个重点抽水蓄能电站项目
	正组织专家进行选点勘测
	平江县政府

	36
	幕阜山风力发电
	平江县
	65000
	完成可研编制
	完成了可研和环评，报送省发改委待核准
	平江县政府

	37
	华能岳阳二厂
	岳阳县
	1000000
	进入华能“十二五”规划
	现已完成初可研
	岳阳县政府


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	
	（三）水利
	
	
	
	
	

	38
	洞庭湖综合治理近期项目
	各县、市、区
	631000
	完成规划方案编制
	已通过中资公司评审，并进入国家专项计划笼子，部分子项目已开工建设
	市发改委

	39
	南津港防洪工程
	岳阳楼区
	40000
	完成规划方案编制
	正在规划中
	岳阳楼区政府

	40
	市城区内湖水环境综合治理
	岳阳楼区
云溪区
南湖风景区
	177600
	完成规划方案编制
	正进行项目前期准备工作，部分项目已开工
	市住房和城乡建设局

	41
	铁山水库外引水源
	平江县
岳阳县
	12000
	开工建设
	完成《水资源论证》、《环境评估》、《防洪评价》、《水土保持》四个专题报告的编制
	市铁山管理局

	42
	华容河综合治理
	华容县
	48498
	开工建设
	目前正对可研进行修编工作
	华容县政府

	43
	环洞庭湖汨罗江流域环境综合治理
	平江县
	200000
	完成可研编制
	已完成可研并报省发改委，已实施部分项目
	平江县政府

	44
	平江县钟洞河、丽江、白沙湖、三联河等含铅底泥污染区居民饮水应急工程
	平江县
	11500
	争取国家支持编制可研
	按照环保部、国家发改委先治理源头的要求，重金属污染治理暂不启动底泥污染治理
	平江县政府


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	45
	新墙河流域重金属污染地区居民饮水应急工程
	岳阳县
	8000
	完成可研批复
	已完成可研，并报省发改委评审
	岳阳县政府

	46
	麻塘垸堤防加固工程
	岳阳县
	9939
	完成可研批复
	项目可研报告已批复，并上报国家发改委
	岳阳县政府

	47
	中洲泵站
	岳阳县
	8210
	完成可研批复
	已完成泵站安全鉴定报告，正在编制项目可研
	岳阳县政府

	48
	湘江河道（屈原）综合治理工程
	屈原管理区
	10000
	完成可研编制
	正进行可研编制工作
	屈原管理区管委会

	49
	白水江综合治理
	湘阴县
	13700
	完成可研编制
	已完成工可报告的编制工作
	湘阴县政府

	50
	云溪区芭蕉湖水利血防安全建设
	云溪区
	10150
	完成可研编制
	已完成可研编制
	云溪区政府

	51
	岳阳城陵矶临港产业新区防洪排涝工程
	云溪区
	12000
	开工建设
	已完成可研编制
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会

	52
	岳阳城陵矶临港产业新区供水工程
	云溪区
	10000
	开工建设
	已与投资商签订初步合作框架协议
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会

	53
	永济垸象骨港电排排区改造
	云溪区
	15000
	完成可研编制
	已完成可研编制
	云溪区政府


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	
	（四）城建
	
	
	
	
	

	54
	湘江（湘阴）沿江风光带
	湘阴县
	49300
	开工建设
	正进行项目前期准备工作
	湘阴县政府

	55
	湖南（湘阴）轻工产业园
	湘阴县
	136800
	开工建设
	已完成项目规划编制、工可报告编制，准备报省发改委立项，8月可开工建设
	湘阴县政府

	56
	岳阳城陵矶临港产业新区路网建设
	云溪区
	67000
	开工建设
	已开工建设
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会

	57
	汨罗市北沿江大道建设
	汨罗市
	40000
	编制可研报告
	正编制可行性研究报告和环境评估报告
	汨罗市政府

	58
	汨罗市旅游路建设
	汨罗市
	24000
	完成工可及初步
设计方案批复
	已完成可研编制，并已报省交通运输厅和省发改委评审
	汨罗市政府

	三、生态建设
	
	606291
	
	
	

	
	（一）污水垃圾
	
	
	
	
	

	59
	岳阳城陵矶临港产业新区松阳湖治污工程
	云溪区
	7000
	完成可研编制
	正在编制项目可研
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位


	60
	岳阳城陵矶临港产业新区污水处理厂
	云溪区
	13300
	开工建设
	已占投资商签订初步合同框架协议
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会

	61
	汨罗工业园污水处理厂
	汨罗市
	10000
	完成可研批复
	已完成工程可行性研究报告及环评报告的编制工作，且通过专家评审
	汨罗市政府

	
	（二）循环经济
	
	
	
	
	

	62
	湘江流域重金属污染治理项目
	各县、市、区
	510000
	完成规划方案制订及项目库建设
	已完成污染源调查摸底、治理方案，建立了项目库，部分已启动建设
	市发改委

	63
	桃林铅锌矿含重金属尾砂综合治理工程
	临湘市
	18000
	完成可研批复
	已完成可研，目前正在向省发改委报批中
	临湘市政府

	64
	已内酰胺装置节能减排技术改造项目
	岳阳楼区
	12991
	开工建设
	已开工建设
	市经信委

	65
	营田镇工业小区重金属污染治理工程
	屈原管理区
	13000
	开工建设
	已上报整治规划，正在抓紧可研编制工作
	屈原管理区管委会

	66
	桃林铅锌矿含重金属废渣综合治理工程
	临湘市
	22000
	完成可研批复
	已完成可研，目前正在向省发改委报批中
	临湘市政府


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
	序号
	项目名称
	所在县、市、区
	总投资估算（万元）
	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	四、服务业
	
	928000
	
	
	

	
	（一）物流及市场服务体系
	
	
	
	
	

	67
	湖南省烟草进出口基地
	岳阳市
	40000
	开工建设
	已完成征地拆迁补偿工作，7月下旬土地摘牌，并举行开工奠基
	市烟草局

	68
	南湖风景区酒吧一条街
	南湖风景区
	8000
	开工建设
	已完成了整体概念性规划及相关勘测工作，目前正进行招商洽谈及高压线入地工作
	南湖风景区管委会

	69
	云溪物流中心
	云溪区
	6000
	完成可研编制
	工可评审已通过，待省交通运输厅批复
	云溪区政府

	
	（二）旅游
	
	
	
	
	

	70
	东洞庭湖国际湿地生态公园
	君山区
	40000
	开工建设
	正进行项目前期准备工作
	市林业局

	71
	岳阳楼洞庭湖核心景区配套建设项目
	岳阳市
	40000
	可研批复
	已完成可研批复
	市旅游局

	72
	岳阳文化主题公园项目
	岳阳经济技术开发区
	500000
	完成可研批复
	正进行项目前期准备工作
	市城管局

	73
	汨罗市滨江新区建设
	汨罗市
	80000
	完成可研批复
	已开工建设
	汨罗市政府


岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目上半年完成情况
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	所在县、市、区
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	2010年工作计划
	上半年前期工作完成情况
	责任单位

	74
	南湖旅游度假村综合开发
	南湖风景区
	200000
	完成初步设计
	已完成项目规划初步设计方案
	南湖风景区管委会

	75
	芭蕉湖生态旅游度假村
	岳阳楼区
	12000
	完成规划方案编制
	已完成规划方案编制工作，并启动建设首个招商引资项目
	岳阳楼区政府

	五、民生工程
	
	69116
	
	
	

	
	（一）卫生
	
	
	
	
	

	76
	市公共卫生应急救援体系建设
	市区
	5000
	开工建设
	已完成办公楼的整体设计
	市卫生局

	77
	汨罗市人民医院住院部大楼
	汨罗市
	5500
	完成施工图设计并开工建设
	已开工建设
	汨罗市政府

	
	（二）文化
	
	
	
	
	

	78
	市广电中心
	市区
	13616
	完成初步设计
	已完成选址规划
	市广播电视新闻出版局

	79
	洞庭湖博物馆
	南湖风景区
	25000
	完成初步设计
	已完成初步设计
	市环保局

	80
	屈子文化园
	汨罗市
	20000
	完成可研及初步设计
	已完成屈子书院、屈原纪念馆、屈子祠核心景区环境治理工程三个项目的可研报告
	汨罗市政府


附件二：

岳阳市2010年重点推进的98个重大建设项目上半年完成情况
	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设     地点
	总投资     
	2010年工作计划
	上半年完成情况
	责任单位

	
	
	
	
	
	计划投资
	主要建设内容
	上半年完成投资
	占年计划的%
	

	　
	合     计
	　
	　
	6827451
	1901213
	　
	838460
	46.3%
	

	　
	一、基础设施(23个)
	　
	　
	2265581
	663226
	　
	
	
	

	1
	岳阳至长沙（湘潭）高速公路
	续建
	岳阳市
	680000
	210000
	征地拆迁和路基施工
	1890
	9%
	市交通运输局

	2
	通平高速公路
	续建
	岳阳市
	537800
	120000
	征地拆迁和路基施工
	44300
	37%
	市交通运输局

	3
	杭瑞国家高速公路岳阳至常德段
	续建
	岳阳市
	500000
	100000
	路基施工
	54900
	55%
	市交通运输局

	4
	随岳高速公路
	续建
	岳阳市
	171700
	50000
	路基路面施工
	13400
	27%
	市交通运输局

	5
	岳宜高速公路华容段
	新建
	岳阳市
	68190
	20000
	征地拆迁
	现处于征拆协议阶段
	市交通运输局

	6
	S308平江段
	续建
	平江县
	31807
	14000
	路基路面施工
	6303
	45%
	市交通运输局

	7
	S308湘阴段
	续建
	湘阴县
	13147
	2147
	路基路面施工
	1838
	86%
	市交通运输局

	8
	荣鹿公路
	新建
	岳阳县
	15441
	8000
	征地拆迁和路基路面施工
	2000
	25%
	市交通运输局


岳阳市2010年重点推进的98个重大建设项目上半年完成情况
	序 号
	项目名称
	建设
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	建设     地点
	总投资     
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	上半年完成情况
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	计划投资
	主要建设内容
	上半年完成投资
	占年计划的%
	

	9
	铁桃公路
	续建
	临湘市云溪区
	40503
	6903
	路面施工
	3060
	44%
	市交通运输局

	10
	S202二期工程华容段
	新建
	华容县
	13692
	6000
	征地拆迁和路基路面施工
	2000
	33%
	市交通运输局

	11
	汨罗江大桥及接线工程
	续建
	汨罗市
	11028
	5528
	接线路面和桥梁施工
	3995
	72%
	市交通运输局

	12
	通乡公路
	新建
	岳阳市
	7000
	7000
	竣工
	1225
	18%
	市交通运输局

	13
	通畅工程
	新建
	岳阳市
	45000
	45000
	竣工
	3690
	8%
	市交通运输局

	14
	德胜北路
	新建
	岳阳   楼区
	11321
	10000
	征地拆迁、路面施工
	300
	3%
	市住房和

城乡建设局

	15
	武广铁路客运专线汨罗火车站配套工程
	续建
	汨罗市
	28000
	5000
	广场和车站路施工
	5000
	100%
	汨罗市政府

	16
	临湘花园大道
	新建
	临湘市
	7544
	5000
	完成主干道道路基础工程
	3600
	72%
	临湘市政府

	17
	冷水铺路三期
	续建
	岳阳      楼区
	14648
	7648
	建成通车
	2600
	34%
	岳阳楼区
政    府

	18
	金凤桥路建设（武广铁路客运专线岳阳站配套工程）
	续建
	岳阳经

济技术

开发区
	15200
	10200
	建成通车
	3100
	30%
	岳阳经济技术开发区管委会

	19
	通港路
	新建
	云溪区
	23800
	13800
	完成全路段路面硬化及地下管网、亮化绿化等配套工程
	6100
	44%
	云溪区政府


岳阳市2010年重点推进的98个重大建设项目上半年完成情况
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	项目名称
	建设

性质
	建设     地点
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	计划投资
	主要建设内容
	上半年完成投资
	占年计划的%
	

	20
	炼化公路
	新建
	云溪区
	17560
	7000
	征地和路基路面施工
	4300
	61%
	云溪区政府

	21
	园艺路
	续建
	南  湖        风景区
	12200
	10000
	道路、涵洞建设
	3480
	35%
	南湖风景区
管委会

	22
	芙蓉大道北拓工程
	新建
	湘阴县
	137998
	6000
	路基、路面施工
	3600
	60%
	湘阴县政府

	23
	洞庭湖水上救援中心
	续建
	岳阳
楼区
	8000
	1500
	主体施工
	820
	55%
	市地方海事局

	　
	二、重大产业（39个）
	　
	　
	2411579
	855850
	　
	
	
	

	24
	岳阳地区炼化一体化
	续建
	云溪区
	1270000
	300000
	设备安装、技术改造
	140691
	47%
	市经信委

	25
	华能岳阳电厂三期
	续建
	云溪区
	430000
	50000
	设备安装
	50500
	101%
	市经信委

	26
	岳阳市粮食物流交易中心   （岳阳市地方储备粮直属库）
	新建
	云溪区
	11820
	5000
	新建4万吨粮食仓储设施
	计划8月底动工建设
	市粮食局

	27
	湖南南岭起爆器材生产线
	续建
	平江县
	31400
	6000
	年产1.5亿米导爆管、4000万发导爆雷管
	6231
	104%
	平江县政府

	28
	50万亩油茶基地建设
	续建
	平江县
	68920
	10000
	新造1.5万亩，低改1.5万亩
	1800
	18%
	平江县政府
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	29
	湖南建华管桩有限公司扩建
	新建
	湘阴县     
	12000
	12000
	竣工投产
	500
	4%
	湘阴县政府

	30
	湖南洞庭柠檬化学有限公司及综合利用工程
	新建
	湘阴县   
	5100
	5100
	完成项目主要建设内容
	3060
	61%
	湘阴县政府

	31
	湖南汨罗再生资源集散市场
	续建
	汨罗市
	88500
	8000
	市场建设
	7600
	97%
	汨罗市政府

	32
	加华生物科技农产品冷链物流中心建设
	续建
	汨罗市
	12800
	5800
	设备购置等
	5800
	100%
	汨罗市政府

	33
	湖南凯美陶瓷有限公司生产线项目
	续建
	临湘市
	20000
	12000
	年内竣工投入使用
	8900
	74%
	临湘市政府

	34
	儒溪生化农药园公共设施建设项目
	续建
	临湘市
	83800
	10000
	污水处理厂和园区路网工程
	5546
	55%
	临湘市政府

	35
	长兴化工项目
	新建
	临湘市
	23800
	10000
	新上丙草胺、草甘膦等8 个原药生产线
	2000
	20%
	临湘市政府

	36
	博翰化工项目
	新建
	临湘市
	15000
	10000
	年产1000吨噁草酮原药生产线及配套设施建设
	7100
	71%
	临湘市政府

	37
	华青纺织有限公司棉纺5万纱锭建设项目
	新建
	华容县
	8000
	8000
	征地40亩，建设全新纺织车间、仓库16000平方米，新上先进纺织设备以及其它配套设施
	3200
	40%
	华容县政府

	38
	三七药材深加工项目
	新建
	华容县
	8200
	5000
	一期建联合厂房20000平方米
	计划年底动工建设
	华容县政府
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	39
	颐通管业
	新建
	岳阳县
	46800
	30000
	厂房、办公楼、宿舍、仓库建设及设备安装
	30000
	100%
	岳阳县政府

	40
	亚泰陶瓷生产项目
	续建
	岳阳县
	50000
	15000
	第二组（3、4条）生产线及附属工程
	3200
	21%
	岳阳县政府

	41
	湖南科伦制药液固双腔输液生产项目
	续建
	岳阳县
	20546
	8850
	主体工程扫尾，设备安装，附属工程建设
	7800
	88%
	岳阳县政府

	42
	丰利纸业热电联产锅炉改造项目
	新建
	岳阳县
	12000
	6000
	锅炉改造及设备购置
	3000
	50%
	岳阳县政府

	43
	南方水泥生产项目
	续建
	岳阳县
	20000
	5000
	土地平整，厂房建设，设备安装
	3400
	68%
	岳阳县政府

	44
	中法合资英格轻钙生产项目
	新建
	岳阳     楼区
	8000
	8000
	建成投产
	6000
	75%
	岳阳楼区政府

	45
	高效连铸结晶器产业化项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	11000
	8000
	厂房主体建设
	3910
	49%
	岳阳经济技术开发区管委会

	46
	新昊天压力容器项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	12000
	7000
	厂房、办公楼建设
	正在办理土地报批手续
	岳阳经济技术开发区管委会

	47
	岳阳桑乐数字化太阳能支架厂项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	9500
	6500
	厂房主体及办公楼建设
	3000
	46%
	岳阳经济技术开发区管委会

	48
	岳阳桑乐数字化太阳能热水器
	续建
	岳阳经济技术开发区
	12700
	5200
	建成投产
	5200
	100%
	岳阳经济技术开发区管委会
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	49
	科达热能设备项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	12000
	5000
	一期厂房、办公楼建设
	5000
	100%
	岳阳经济技术开发区管委会

	50
	岳阳电磁工程技术研究中心
	新建
	岳阳经济技术开发区
	15000
	5000
	厂房主体建设
	1000
	20%
	岳阳经济技术开发区管委会

	51
	岳阳城陵矶临港产业新区土地储备平整项目
	新建
	岳阳城陵矶临港产业新区
	122000
	92000
	沿通港路、进港路两侧区域完成7000亩土地平整
	51150
	56%
	岳阳城陵矶临港产业新区管委会

	52
	中石化催化剂云溪新基地
	续建
	云溪区
	118000
	60000
	完成6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂装置建设
	13500
	23%
	云溪区政府

	53
	东方雨虹防水材料及卷材项目
	续建
	云溪区
	78000
	30000
	完成高分子防水卷材、5万吨防水涂料建设
	15700
	52%
	云溪区政府

	54
	顺酐联产丁二酸项目
	新建
	云溪区
	79405
	30000
	完成三通一平建设
	1000
	3%
	云溪区政府

	55
	中天石化3万吨金红石钛白粉项目
	新建
	云溪区
	33400
	13400
	完成30万吨磷肥项目、20万吨硫酸剩余20%部分、钛白粉配套设施等建设
	4000
	30%
	云溪区政府

	56
	恒阳化工储运码头
	续建
	云溪区
	50000
	10000
	基础和主体工程施工
	6000
	60%
	云溪区政府

	57
	湖南普利农业综合开发珍珠加工一期
	续建
	屈  原         管理区
	23000
	8000
	厂房建设及主体工程
	300
	4%
	屈原管理区
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	58
	岳阳福润牲猪物流改扩建工程
	新建
	屈  原     管理区
	12000
	8000
	主体工程及配套设施建设
	1400
	18%
	屈原管理区

	59
	同联医药健康工业园
	新建
	君山区
	38000
	12000
	完成一期厂房和配套基础设施建设
	项目正在洽谈中
	君山区政府

	60
	君山印刷工业科技园（一期）
	新建
	君山区
	21600
	10000
	厂房和基础设施建设
	5700
	57%
	君山区政府

	61
	圣皇家俱建设一期
	新建
	君山区
	10000
	10000
	厂房和家俱市场建设
	5710
	57%
	君山区政府

	62
	健朗药业
	新建
	君山区
	6000
	6000
	完成基础设施、两个原料药的合成车间、两个精烘包车间的建设
	300
	5%
	君山区政府

	　
	三、民生保障（22个)
	　
	　
	884001
	279349
	　
	
	
	

	63
	天伦商业广场
	续建
	岳阳   楼区
	44000
	10000
	场地平整，土建工程
	9790
	98%
	市住房和

城乡建设局

	64
	中建五局七公司周边地段改造项目
	续建
	岳阳   楼区
	45000
	20000
	场地平整，土建工程
	4500
	23%
	市住房和

城乡建设局

	
	金日市场周边地段改造项目
	续建
	岳阳   楼区
	9700
	4700
	竣工
	2500
	53%
	市住房和

城乡建设局

	
	岳阳乐园西侧改造项目
	续建
	岳阳   楼区
	11000
	4400
	土建工程
	1200
	27%
	市住房和

城乡建设局
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	65
	市中心城区廉租住房建设
	续建
	岳阳市
	5633
	5633
	竣工投入使用
	2825
	50%
	市房地产局

	66
	中学校舍安全工程
	新建
	部分县、市、区
	11000
	11000
	建成投入使用
	6522
	59%
	市教育局

	67
	中央储备粮小港直属库物流配套
	续建
	岳阳     楼区
	26000
	1600
	铁路建设及码头、设施建设
	10月底动工建设
	市粮食局

	68
	中型水库除险加固
	续建
	平江县华容县
	6500
	6500
	年内竣工
	5864
	90%
	市水务局

	69
	国家规划重点小型水库除险加固
	续建
	部分县、市、区
	8007
	8007
	年内竣工
	7002
	87%
	市水务局

	70
	农村饮水安全工程
	新建
	各县、市、区
	10000
	10000
	年内竣工
	6902
	69%
	市水务局

	71
	大型排涝泵站更新改造
	续建
	部分县、市、区
	22060
	22060
	竣工投入使用
	590
	2.6%
	市水务局

	72
	钱粮湖垸围堤加固工程
	续建
	华容县君山区
	67159
	12000
	竣工投入使用
	15000
	125%
	市水务局

	73
	全市社区卫生服务和乡镇卫生院设施建设
	续建
	各县、市、区
	10928
	6000
	建成投入使用
	630
	11%
	市卫生局

	74
	城乡电网改造工程
	续建
	岳阳市
	256000
	42347
	输变电站扩建新建
	9737
	23%
	岳阳电业局
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	75
	市体育中心
	新建 
	市中心城区
	65000
	15000
	征地拆迁，场馆建设
	7000
	47%
	市体育局

	76
	沼气工程
	续建
	部分县、市、区
	5000
	5000
	建成投入使用
	2780
	56%
	市农办

	77
	华雅盘石城
	续建
	平江县
	50000
	10000
	五星级酒店及配套设施建设
	18800
	188%
	平江县政府

	78
	平江中小河流治理
	新建
	平江县
	5100
	5100
	修建防洪堤8.6公里
	计划年内启动建设
	平江县政府

	79
	汨罗市天然气入户工程
	续建
	汨罗市城区
	12000
	12002
	天然气门站、储配站、天然气输配干管建设
	7000
	58%
	汨罗市政府

	80
	华容县沿河北路旧城改造
	续建
	华容县
	58000
	15000
	完成拆迁安置总任务的74.3%，一期主体工程基本完成
	9211
	61%
	华容县政府

	81
	岳阳楼区生猪机械化屠宰场
	新建
	岳阳     楼区
	8000
	8000
	厂房及设施建设
	2180
	27%
	岳阳楼区政府

	82
	岳州帝苑商住区
	续建
	南  湖        风景区
	80000
	10000
	建设10万平方米商住楼
	17000
	170%
	南湖风景区管委会

	83
	层山安全区围堤工程及移民迁建
	续建
	君山区
	61414
	30000
	新建、加固围堤；加固、重建、新建穿堤建筑物；移民迁建
	15172
	51%
	君山区政府

	84
	君山长江饮水工程
	新建
	君山区
	6500
	5000
	铺设管网、水处理设施建设
	2700
	54%
	君山区政府
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	四、生态环保(14个）
	　
	　
	767578
	102788
	　
	
	
	

	85
	环南湖截污管网建设项目
	新建
	岳阳    楼区
	38400
	18000
	城东南路排水泵站、桐子岭路排水泵站及配套管线建设，求索路顶管工程建设
	3800
	21%
	市住房和

城乡建设局

	86
	岳阳经济开发区污水处理厂及管网配套工程
	续建
	岳阳经济技术开发区
	11073
	7500
	厂房建设及设备安装
	8100
	108%
	市住房和

城乡建设局

	87
	退耕还林综合项目
	续建
	各县、市、区
	61028
	7378
	退田、补植补造、移民、生态能源建设
	3700
	50%
	市林业局

	88
	沿湖风光带三期
	续建
	岳阳      楼区
	60000
	10000
	完成巴陵广场一角（神驰码头）1万平方米配套工程建设及拆迁工作
	2000
	20%
	沿湖风光带三期建设指挥部

	89
	湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林示范园项目建设
	新建
	湘阴县
	33312
	10000
	征地拆迁、基础设施建设
	8300
	83%
	湘阴县政府

	90
	湘阴县城市生活垃圾处理工程
	新建
	湘阴县
	8300
	8300
	完成项目主要建设内容
	100
	1.2%
	湘阴县政府

	91
	汨罗市新桥垃圾处理场
	续建
	汨罗市
	5728
	2000
	建设拦污坝，垃圾无害化处理
	300
	15%
	汨罗市政府

	92
	临湘市城市生活垃圾卫生填埋处理场
	续建
	临湘市
	8318
	5000
	年内竣工投入使用
	1520
	30%
	临湘市政府
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	93
	桃林铅锌矿环境污染治理及生态修复工程（二期）
	新建
	临湘市
	12000
	6000
	污染区环境治理
	4800
	80%
	临湘市政府

	94
	岳阳县污水处理厂
	续建
	岳阳县
	10571
	5800
	厂房建设、管网铺设
	2137
	37%
	岳阳县政府

	95
	云溪区污水处理厂
	续建
	云溪区
	7848
	4810
	竣工投产
	3000
	62%
	云溪区政府

	96
	洞庭湖国际公馆
	续建
	南  湖        风景区
	500000
	8000
	五星级会所酒店、城市生态公园基础设施建设
	1800
	23%
	南湖风景区
管委会

	97
	岳阳市第三垃圾无害化处理场
	新建
	君山区
	6000
	5000
	填埋场建设及附属工程建设、设备配套
	80
	1.6%
	君山区政府

	98
	湖南虹宇生态园
	新建
	君山区
	5000
	5000
	虹宇农庄、宾馆及配套设施建设
	3850
	77%
	君山区政府
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