附件：
岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	
	合  计
	
	14763584
	计划开工10个项目
	8个项目开工建设，14个项目进展顺利，年内可陆续开工

	一
	基础设施（26个）
	
	2632078
	
	5个项目启动建设

	1
	通平高速公路
	市交通局
	454900
	6月份前开工
	开工

	2
	岳通高速公路（杭瑞高速临湘至岳阳段）
	市交通局
	979400
	开工建设
	工可通过评审，正进行初步设计，年内可开工

	3
	岳宜高速公路（岳阳至宜昌高速公路岳阳段）
	市交通局
	160000
	争取批复
	项目已上报省交通厅，已纳入省厅初步规划中

	4
	S207平江段改造
	市交通局
	21800
	完成工可批复、施工图设计及招投标等
	已组织项目工可评审，10月份确定线路方案

	5
	岳长高速公路汨罗连接线
	市交通局
	12400
	开工建设
	完成工可批复，已向上报批

	6
	S306华容段改造工程
	市交通局
	4332
	开工建设
	开工

	7
	武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站
	市交通局
	8000
	完成征拆
	工可已批复，完成施工图设计，计划10月份完成征拆手续，11月份启动征拆，12月份力争开工建设


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	8
	S202二期工程
	市交通局
	15301
	开工建设
	开工

	9
	荆岳铁路
	市发改委
	400000
	完成前期工作
	已完成工可批复

	10
	岳阳机场
	市发改委
	90000
	完成机场选址、论证
	正编制选址报告

	11
	长炼炼化公路
	云溪区政府
	18000
	完成前期工作，开工建设
	工可已批复，正勘察设计招标

	12
	湖南城陵矶临港产业新区物流园
	云溪区政府
	126400
	完成项目建议书
	正编制规划

	13
	湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂
	云溪区政府
	13302
	完成工可批复
	已完成可研，正向上报批

	14
	湖南城陵矶临港产业新区长江路建设工程（一期）
	云溪区政府
	10732
	开工建设
	开工

	15
	湖南城陵矶临港产业新区供水工程
	云溪区政府
	33735
	开工建设
	已完成可研，正向上报批


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	16
	湖南城陵矶临港产业新区水系改造项目
	云溪区政府
	25000
	完成项目可研、环评和项目核准备案等前期准备工作
	已完成可研，正向上报批

	17
	湘江汨罗港
	汨罗市政府
	23000
	完成工可批复
	正编制可研

	18
	S201延伸线汨罗至望城杨桥段改扩建设工程
	汨罗市政府
	23800
	完成工可批复
	工可报批

	19
	芙蓉大道北拓
	湘阴县政府
	70000
	开工建设
	已通过评审，正进行初步设计和施工图设计，年内可开工

	20
	樟树港大桥
	湘阴县政府
	22500
	完成可研
	已完成项目计划

	21
	漕溪港二期工程
	湘阴县政府
	8000
	完成可研
	已完成征地，正编制可研

	22
	推山咀码头
	屈原风景区管委会
	20000
	完成可研
	已完成项目建议书，初步纳入长株潭、滨湖示范区港区建设规划，目前正与业主洽谈，准备编制工可报告

	23
	华容县塔市驿码头
	华容县政府
	10080
	完成工可批复、施工图设计及招投标等
	已完成可研批复和几个专项评审


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	24
	岳阳县鹿角港码头
	岳阳县政府
	24988
	完成工可批复、施工图设计及招投标等
	正编制工可

	25
	鲇鱼须大桥
	华容县政府
	6408
	完成初步设计
	开工

	26
	湖南电煤储备基地
	君山区政府
	50000
	完成规划论证
	正编制项目建议书

	二
	重大产业（13个）
	
	8221700
	
	1个项目启动建设

	27
	泰格林纸集团50万吨文化纸项目
	市工业经委
	428000
	完成可研批复
	已报国家发改委，已完成产品市场与原料市场调研和可研报告讨论稿

	28
	湖南省烟草进出口基地
	市烟草局
	40000
	项目批复，开工建设
	已划定项目规划用地红线，完成了100亩的土地报批，进入了拆迁摸底阶段

	29
	香港旭宁软件研发中心
	岳阳经济开发区管委会
	200000
	项目核准、土地平整
	已完成可研编制

	30
	科美达高效连铸结晶器
	岳阳经济开发区管委会
	11100
	开工建设
	土地置换、规划设计已完成，正在方案评审和办理报建手续，11月中旬可开工


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	31
	小墨山核电站及配套工程
	华容县政府
	5000000
	争取进入调整后的国家核电发展规划，做好厂址范围内“四通一平”相关准备工作
	可研阶段  专题报告已全部完成，前期征地拆迁已完成，现场工程已铺开

	32
	华能岳阳二厂
	岳阳县政府
	1000000
	进入国家“十二五”规划
	规划调研

	33
	平江县抽水蓄能电站
	平江县政府
	985600
	进入国家“十二五”规划
	正进行选点勘测

	34
	幕阜山风力发电
	平江县政府
	20000
	完成可研等前期工作
	已签订开发协议，已完成可研和环评，并上报省发改委

	35
	锂矿开采和深加工项目
	平江县政府
	12000
	完成各项前期工作，开工建设
	开工

	36
	君山风电场
	君山区政府
	85000
	完成工可批复
	已完成可研和环评，并通过初步评审

	37
	黄盖湖风电场
	临湘市政府
	240000
	完成风力测试，进行可研、环评等前期工作
	正进行风资源观测

	38
	中联重科项目
	湘阴县政府
	200000
	完成项目选址
	正在洽谈中


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	39
	新增5亿斤粮食产能建设
	市发改委
	170190
	完成规划编制
	正进行调查摸底，编制规划

	三
	民生保障（14个）
	
	2225006
	
	1个项目启动建设

	40
	大型商品粮基地建设
	市发改委
	12000
	建设优质水稻生产基地20万亩
	正进行可研批复

	41
	市体育中心
	市发改委
	45000
	完成规划和选址
	正进行项目规划

	42
	机械化屠宰场
	岳阳楼区政府
	8000
	开工建设
	已完成项目核准，正进行初步设计，年内可开工建设

	43
	市公共卫生应急救援体系建设
	市卫生局
	6000
	完成初步设计
	已开始第二稿详细规划

	44
	市广电中心
	市广电局
	13616
	完成初步设计
	正在规划

	45
	洞庭湖博物馆
	市环保局
	25000
	完成初步设计
	省发改委已立项


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	46
	铁山水库外引水源
	市铁山管理局
	8000
	完成可研
	已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委

	47
	平江油茶产业化开发
	平江县政府
	1200000
	完成油茶低改10万亩，新造油茶5万亩
	开工

	48
	洞庭湖蓄洪围堤加固工程
	市水务局
	643500
	开工建设
	规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段

	49
	中小河流治理工程
	市水务局
	30000
	开工建设
	规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段

	50
	病险水闸治理
	市水务局
	10000
	开工建设
	规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段

	51
	水利血防
	市水务局
	30000
	开工建设
	规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段

	52
	湘江河道（屈原管理区）综合治理工程
	屈原管理区
	10000
	完成可研及立项
	已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委

	53
	白水江综合治理
	湘阴县政府
	13700
	完成可研
	已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	四
	生态环保（12个）
	
	1684800
	
	1个项目启动建设

	54
	洞庭湖综合治理近期项目
	市发改委
	631000
	开工建设
	已启动规划论证及可研编制工作

	55
	东洞庭湖国际湿地生态公园
	市发改委
	40000
	开工建设
	已启动规划论证及可研编制工作

	56
	南津港防洪工程
	市发改委
	40000
	完成可研
	方案论证阶段

	57
	市城区内湖水环境综合治理
	市发改委
	177600
	完成可研编制
	已启动规划论证及可研编制

	58
	环洞庭湖汨罗江流域环境综合治理
	平江县政府
	200000
	完成可研及初步设计
	已启动规划论证及可研编制

	59
	盘石洲生态园
	平江县政府
	100000
	开工建设
	开工

	60
	汨罗江——福寿山风景名胜区开发项目
	平江县政府
	15000
	开工建设
	规划论证阶段


岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项目名称
	责任单位
	总投资估算

（万元）
	2009年工作计划
	目前推进阶段

	61
	湘江下游湿地保护工程
	屈原管理区
	6200
	完成可研及立项
	正编制规划和策划开发项目

	62
	南湖旅游度假村综合开发
	南湖风景区管委会
	200000
	完成初步设计
	正在做滨湖地区控详规划

	63
	君山生态旅游
	君山区政府
	15000
	完成规划和项目建议书
	方案论证阶段

	64
	岳阳东洞庭湖生态农业综合开发团湖示范区
	君山区政府
	10000
	项目核准、开工建设
	已完成项目建议书，正编制工可

	65
	城陵矶洞庭湖综合枢纽
	君山区政府
	250000
	完成规划方案
	正规划论证

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项  目  名  称
	责任单位
	总投资

（万元）
	2009年底计划投资（万元）
	目前完成量
	占年计划投资%

	
	
	
	
	计划投资
	建设内容
	
	

	
	合    计
	
	7446141.8
	1938630.8
	
	完成投资1217961
	64%

	一
	基础设施（22个）
	
	2903509
	801899
	
	完成投资393306
	49%

	1
	武广铁路客运专线岳阳段
	武广铁路客运

专线岳阳指挥部
	1200000
	200000
	年内通车
	完成投资20亿元
	100%

	2
	岳常高速公路岳阳段
	市交通局
	500000
	180000
	征地拆迁
	完成投资7.6亿
	20%

	3
	随岳高速公路岳阳段
	市交通局
	137000
	50000
	征地拆迁及路基建设
	完成投资4.8 亿
	96%

	4
	岳长高速公路（京港澳高速公路复线）
	市交通局
	680000
	193000
	征地拆迁及路基建设
	完成投资4600万元
	2%

	5
	通乡公路建设
	市交通局
	12000
	12000
	完成水泥路面硬化
	完成投资14647万元
	120%

	6
	通村公路建设
	市交通局
	25500
	25500
	完成水泥路面硬化
	完成投资44122万元
	170%


岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项  目  名  称
	责任单位
	总投资

（万元）
	2009年底计划投资（万元）
	目前完成量
	占年计划投资%

	
	
	
	
	计划投资
	建设内容
	
	

	7
	武广铁路客运专线岳阳站配套工程
	岳阳经济开发区管委会
	56000
	20000
	全面竣工
	完成投资22000万元
	110%

	8
	临鸭公路
	市交通局
	16001
	7000
	竣工通车
	完成投资3590万元
	51%

	9
	进港道路
	市交通局
	13924
	8000
	完成路基、路面桥梁工程
	完成投资2691万元
	34%

	10
	G106改造
	市交通局
	41246
	11333
	完成路面工程，通车
	完成路面硬化62公里，完成投资9575万元
	84%

	11
	S308安定——龙门段改造
	市交通局
	31807
	14800
	完成路基和土建工程
	全线路基已完成，完成投资13371万元
	90%

	12
	S308湘汨段改造工程
	市交通局
	13147
	6900
	完成路基和土建工程
	完成投资6342万元
	92%

	13
	S202一期改造工程
	市交通局
	13451
	7189
	主体工程完工
	完成投资5292万元
	74%

	14
	铁桃工程
	市交通局
	40503
	15000
	完成路基和土建工程，部分路面硬化
	完成投资8040万元
	54%
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截止  9  月底
	序号
	项  目  名  称
	责任单位
	总投资

（万元）
	2009年底计划投资（万元）
	目前完成量
	占年计划投资%

	
	
	
	
	计划投资
	建设内容
	
	

	15
	汨罗江大桥及接线工程
	市交通局
	11028
	5500
	主体工程
	完成投资4486万元
	82%

	16
	枫桥湖路
	市建设局
	21000
	3000
	完成道路建设，通车
	9月30日已投入使用，完成投资7000万元
	100%

	17
	洞庭大道
	市建设局
	10000
	10000
	完成道路建设
	已完成投资6277万元
	63%

	18
	鸭栏码头
	临湘市政府
	9336
	6000
	开工建设
	完成投资700万元
	12%

	19
	S201汨罗段
	汨罗市政府
	16718
	2677
	征地拆迁、道路基础
	完成投资2764万元
	103%

	20
	武广铁路客运专线汨罗火车站配套工程
	汨罗市政府
	28000
	10000
	征地拆迁、广场、道路基础
	完成投资6600万元
	66%

	21
	冷水铺路三期
	岳阳楼区政府
	14648
	9000
	开工建设
	完成投资2200万元
	25%

	22
	园艺路建设
	南湖风景区管委会
	12200
	5000
	征地拆迁、工程测量、土地报批、开工建设
	已立项发布招标公告，完成了道路部分施工设计
	0


岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表
截止  9  月底
	序号
	项  目  名  称
	责任单位
	总投资

（万元）
	2009年底计划投资（万元）
	目前完成量
	占年计划投资%

	
	
	
	
	计划投资
	建设内容
	
	

	二
	重大产业（24个）
	
	2703474
	721822
	
	完成投资544347万元
	75.41%

	23
	岳阳地区炼化一体化
	市工业经委
	1270000
	180817
	2009年底前完成重整改扩建、建成并投产硫磺回收、S-zorb装置
	长炼完成投资5.251亿元，巴陵石化完成投资1.8亿元
	40%

	24
	岳阳纸业40万吨印刷纸
	市工业经委
	257212
	100000
	完成部分项目并投产
	第一、二台纸机均已出纸，完成投资156210万元
	156%

	25
	华能岳阳电厂三期
	市工业经委
	430000
	175000
	主厂房建设、设备安装
	完成投资28287万元，现场五通一平已完成
	20%

	26
	桑乐数字化太阳能热水器
	岳阳经济开发区管委会
	12700
	5000
	征地拆迁、厂房建设
	11月底前期40万台套生产线可投产，完成投资4400万元
	88%

	27
	中石化催化剂云溪新基地
	云溪区政府
	118000
	30000
	一期工程年底建成投产
	完成投资13000万元，水系改造和土地平整洁建地面工程建设启动
	43%

	28
	云溪东方雨虹防水材料及卷材项目
	云溪区政府
	78000
	6500
	建成1000万平方米防水卷材生产线，年内投产
	已完成一期主体7房建设，设备安排调试已结束，并开始试生产，完成投资9700万元
	150%

	29
	云溪恒阳化工储运码头
	云溪区政府
	50000
	20000
	年内开工建设
	2009年10月正式开工
	0
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	30
	武汉凯迪生物质能屈原电厂
	屈原管理区管委会
	20887
	14000
	建成投产
	第一台机组于7月投运发电，完成投资13000万元
	93%

	31
	屈原城枫电子
	屈原管理区管委会
	8000
	7000
	建成投产
	完成投资4500万元
	64%

	32
	平江南岭民爆生产项目
	平江县政府
	32000
	7000
	二期工程开工
	完成投资6800万元
	97%

	33
	湖南灏东科技屈原船舶制造
	屈原管理区管委会
	10000
	6000
	建成投产
	已完成全部投资
	100%

	34
	岳阳丰利纸业扩能
	岳阳县政府
	16829
	6829
	征地拆迁、完成主体工程的30%
	完成投资6000万元
	88%

	35
	湖南省金海科技有限公司UV新材料生产项目
	岳阳县政府
	20000
	8000
	征地拆迁、厂房建设
	完成投资2000万元
	25%

	36
	湖南科伦制药有限公司液固
双腔软袋输液生产线
	岳阳县政府
	20546
	10546
	征地拆迁、完成主体工程的50%
	完成投资8000万元
	76%

	37
	南方水泥
	岳阳县政府
	20000
	10000
	建成投产
	完成投资5760万元
	58%
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	38
	亚泰陶瓷
	岳阳县政府
	50000
	15000
	完成2条生产线建设
	完成投资8000万元
	53%

	39
	华容润华单晶硅切片太阳能电池组件
	华容县政府
	12000
	9100
	2条太阳能组件封装线，1条电池片生产线投产
	已完成两栋主体厂房和综合楼建设，完成投资5000万元
	55%

	40
	华容龙华电子
	华容县政府
	15000
	7000
	设备安装、开工生产
	完成投资5000万元
	71%

	41
	临湘海螺水泥
	临湘市政府
	83000
	80000
	完成厂房、设备安装、生产线建设
	地下工程和基础工程已完工，进入地上工程和设备安装阶段，完成投资61000万元
	80%

	42
	临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目
	临湘市政府
	60000
	7000
	污水处理厂、自来水厂、变电站完成设计、可研、环评
	项目未获省发改复，完成投资1700万元
	24%

	43
	湖南汨罗再生资源集散市场
	汨罗市政府
	88500
	5000
	完成市场主体工程建设
	完成投资3800万元
	76%

	44
	汨罗加华生物科技农产品冷链物流中心建设
	汨罗市政府
	12800
	5000
	厂房建设、展示厅建设
	完成投资5000万元
	100%

	45
	湖南科英机电项目
	湘阴县政府
	10000
	4030
	完成部分土建及设备安装
	完成投资280万元
	7%
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	46
	湘阴县长康福海油脂升级改造
	湘阴县政府
	8000
	3000
	厂房建设，部分设备安装
	已竣工投产，完成投资3000万元
	100%

	三
	民生保障（24个）
	
	879595.8
	278340.8
	
	完成投资205354
	75%

	47
	经济适用住房建设
	市房地产局
	19420
	16500
	市本级建设项目11个，12.03万平方米，1368套，投资额1.3亿元。县、市、区拟建项目7个，3.6万平方米，380套，投资额0.35亿元
	全市已竣工16.9万平米，完成投资10300万元
	62%

	48
	廉租住房建设
	市房地产局
	30800
	7554
	市中心城区项目5个，3.95万平方米，790套，投资4538万元；县、市、区项目10个，4.5万平方米，872套，投资额3016万元。 发放廉租住房租赁补贴12000户，解决13662户最低收入家庭住房困难
	全市已完成新增廉租房4150套，完成投资6300万元
	83%
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	49
	市中心城区旧城改造
	岳阳乐园西侧改造项目
	市建设局
	12000
	5000
	完成主体建设
	已完成规划许可证办理，基石已于10月3日开挖，完成投资3800万元
	76%

	50
	
	新路口东南角中建五局七公司地段改造项目
	市建设局
	45000
	5000
	完成拆迁和还建房建设、启动项目建设
	还建房11000平米，廉租房5700平米，经济适用房2480平米，已封顶，新建项目规划方案正报批，完成投资4500万元
	90%

	51
	
	金日市场地段改造项目
	市建设局
	9000
	5000
	完成拆迁，开工建设
	规划方案已确定，基础开挖完成，正进行基础地下室施工，完成投资4300万元
	86%

	52
	全市社区卫生服务和乡镇卫生设施建设
	市卫生局
	10928
	7000
	完成2万平方米建设，购置部分设备
	完成投资4885万元
	70%

	53
	城乡电网改造工程
	岳阳电业局
	256000
	103980
	完成新建、改建变电站，投资157809万元
	220千伏变电项目全部开工，110千伏变电项目开工4个，110千伏及以上线路抗冰改造完成70%，35千伏新建及改造完成85%，完成投资77786万元
	75%

	54
	广播电视“村村通”工程
	市广播电视局
	2200
	2200
	完成1200个自然村广播电视村村通
	完成投资520万元
	24%
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	55
	沼气工程
	市农办
	4936.8
	4936.8
	建设9处大中型沼气池，建设33640个户用沼气池
	完成投资2980万元
	60%

	56
	中央储备粮小港直属库物流配套
	市粮食局
	26000
	2240
	第一期油罐群建设完成
	完成投资800万元
	36%

	57
	中型水库除险加固
	市水务局
	6500
	5000
	堤坝加固
	完成投资3800万元
	76%

	58
	大中型灌区渠系配套
	市水务局
	41887
	5000
	堤坝加固，渠系建设
	完成投资4200万元
	84%

	59
	大型排涝泵站更新改造
	市水务局
	22060
	11030
	站房建设，设备更新
	完成投资9217万元
	84%

	60
	农村安全饮水工程
	市水务局
	48500
	10000
	年内完成20万人安全饮水工程
	完成投资7820万元
	78%

	61
	农村中学校舍改造
	市教育局
	8000
	5000
	改造农村初中校舍3万平方米
	完成投资4216万元
	84%

	62
	岳州帝苑商住区
	南湖风景区管委会
	80000
	10000
	年内完成8万平方米施工面积
	完成投资6680万元
	67%

	63
	层山安全区围堤及移民迁建
	君山区政府
	61414
	15000
	完成围堤工程、百花小区、和丰小区建设
	完成投资25481万元
	170%

	64
	平江县城引水工程
	平江县政府
	8150
	3000
	项目竣工投入营运
	完成投资2060万元
	69%
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	65
	平江县城燃气供应
	平江县政府
	4700
	4700
	主体设施建设和主要设备及工艺管线安装基本到位
	5月10日点火通气，完成投资4700万元
	100%

	66
	华容县城引水工程
	华容县政府
	13100
	5000
	管网建设
	完成8处长7000米的供水管网改造，完成投资2800万元
	56%

	67
	华容沿河北路旧城改造
	华容县政府
	58000
	15000
	完成征地拆迁、动工建设
	拆迁户签约率79.2%，完成110亩国有土地和68亩集体土地征用，完成投资6500万元
	43%

	68
	汨罗饮水安全保障体系
	汨罗市政府
	21000
	5000
	征地、拆迁，建成主体工程的30%
	完成投资2300万元
	46%

	69
	汨罗天然气入户工程
	汨罗市政府
	10000
	7000
	分输站及管网建设
	完成投资1960万元
	30%

	70
	天伦商业广场
	市建设局
	80000
	16000
	启动建设
	完成投资10350万元
	65%

	四
	生态环保（18个）
	
	959563
	136569
	
	完成投资74953万元
	63%

	71
	沿洞庭湖风光带三期
	沿湖风光带三期
建设指挥部
	60000
	20000
	完成拆迁，建设巴陵广场
	巴陵广场工程已全面完工，10月底竣工验收，完成投资3900万元
	20%
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	72
	岳阳

市城

市污

水处

理设

施建

设三

年行

动计

划项

目
	岳阳南津港污水处理厂二期
	市建设局
	16230
	8000
	主体工程，管网建设
	完成投资10440万元
	130%

	73
	
	岳阳经济开发区污水处理厂
	岳阳经济开发区管委会
	11073
	7873
	项目建成投入营运
	完成投资2900万元
	37%

	74
	
	华容县污水处理厂
	华容县政府
	11081
	8565
	主体工程，管网建设
	厂区累计完成投资3288万元，污水管网累计完成投资6012万元，共完成投资9300万元
	108%

	75
	
	汨罗市污水处理厂
	汨罗市政府
	12658
	2800
	主体工程，管网建设
	完成投资4200万元
	150%

	76
	
	岳阳县污水处理厂
	岳阳县政府
	10571
	5800
	主体工程，管网建设
	完成投资1500万元
	26%

	77
	
	平江县污水处理厂
	平江县政府
	9117
	4000
	主体工程，管网建设
	主体已完工，正进行设备安装调试，完成投资5800万元
	145%

	78
	
	湘阴县污水处理厂
	湘阴县政府
	10571
	5800
	主体工程，管网建设
	厂区建设完成投资1340万元，管网建设完成投资4200万元，共完成投资5540万元
	96%
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	79
	岳阳

市城

市污

水处

理设

施建

设三

年行

动计

划项

目
	君山区污水处理厂
	君山区政府
	11490
	11490
	年底建成投产
	已完成投资1.5亿元
	130%

	80
	
	云溪区污水处理厂
	云溪区政府
	7848
	6250
	主体工程，管网建设
	完成投资5516万元
	88%

	81
	
	平江县伍市工业园污水处理厂
	平江县政府
	5450
	2000
	主体工程，管网建设
	完成21公里管网建设，厂区建设已开工完成投资2100万元
	105%

	82
	退耕还林项目
	市林业局
	61028
	7378
	退田、造林
	完成投资6800万元
	92%

	83
	洞庭湖国际公馆
	南湖风景区管委会
	500000
	8000
	筹措建设资金，完成项目一期拆迁，开工建设五星级园林式会所
	已进行房屋拆迁
	0

	84
	洞庭湖国际休闲基地
	岳阳县政府
	200000
	5000
	完成居民点拆迁定点及施工，古村落休闲度假中心的征地拆迁及施工，游客中心及配套设施的施工
	完成了项目的规划编制及评审工作，整体收购上房屋31户居民，目前已全部签订合同，完成投资600万元
	12%
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	85
	华容县垃圾处理场
	华容县政府
	6400
	5000
	建设拦污坝，垃圾无害化处理
	9月29日完成招标，10月20日开工，完成投资3000万元
	60%

	86
	临湘市垃圾处理场
	临湘市政府
	8318
	5000
	建设拦污坝，垃圾无害化处理
	因选址变更，建设滞后，完成投资1070万元
	21%

	87
	桃矿环境污染治理及生态修复工程(二期)
	临湘市政府
	12000
	6000
	尾砂库治理
	完成治污16%，完成投资700万元
	12%

	88
	汨罗垃圾处理场
	汨罗市政府
	5728
	1000
	建设拦污坝，垃圾无害化处理
	完成投资1100万元
	110%
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